

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Delibera n. 5/2021 seduta del 31/05/2021

OGGETTO: VARIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE SEDE DELLA RSA - CUP I55B19000090004 - CIG 7828643094

Addi 31 maggio 2021 presso la sede sociale in via Santuario n. 3 a seguito di regolare convocazione agli interessati, sono presenti:

ROMANO MATTEO – Presidente	presente
ORIOI MANUELA – Vice Presidente	presente
ANGOSSINI LEONARDO – Consigliere	presente
BARDELLONI SARA - Consigliere	presente
TOMMASI dott. GIOVANNI– ODV	assente
NOCIVELLI dott. MARCO – Revisore	assente

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Dott. MATTEO ROMANO il quale constata e fa constatare la presenza del numero legale e quindi la validità dell'Assemblea medesima essendo raggiunto il numero legale. Ai sensi dell'art.11 del vigente Statuto la verbalizzazione della seduta viene assolta dal Direttore generale sig.ra Sonia Tagliani. Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PREMESSO che il Consiglio di amministrazione in data 29.03.2018 ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della copertura (tetto) dell'immobile sede della RSA "E. Almici" redatto dallo Studio di ingegneria Giustacchini Pierangelo;

VISTO il verbale di Consiglio del 29/03/2018 in cui si approva il progetto esecutivo predisposto dall'ing. Giustacchini Pierangelo relativo agli interventi di manutenzione

straordinaria della copertura (tetto) dell'immobile sede della RSA "E. Almici"

dell'importo complessivo di € 335.000,00 di cui per lavori a base d'asta € 270.474,14

così suddivisi:

- Importi lavori a misura soggetti a ribasso	€	173.972,24
- Importo lavori a corpo soggetti a ribasso	€	91.501,90
- Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.000,00

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/2020 del 14.10.2020

in cui lavori relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia ed installazione

dell'impianto fotovoltaico a copertura della struttura ospitante la Casa di Riposo "E.

Almici" di Rezzato (BS), venivano affidati alla ditta Italactive srl di Roé Volciano (BS)

per un importo di € 219.773,89 di cui € 5.000,00 relativi agli oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO che nella seduta di Consiglio del 14 ottobre u.s. veniva approvata la

proposta di variante di cambio di tecnologia dei pannelli fotovoltaici al fine di garantire

maggiori prestazioni;

CONSIDERATA la variazione di prezzi sul mercato, rispetto a quanto progettato nel

Progetto Esecutivo datato 2018 e rispetto alla data di approvazione del Consiglio, e le

verifiche del DL ing. Pierangelo Giustacchini e dall'ing. Enrico Peruchetti;

VISTO il preventivo n. 63 P/21 del 13/04/2021 di Italactive srl relativo all'aumento di

potenza a 49 KW;

VISTO ED ANALIZZATO il "quadro economico variante" del 29/04/2021 presentato

dall'ing. Pierangelo Giustacchini, già inoltrato ai Consiglieri;

ACCERTATA da parte del RUP arch. Marco Bonera l'effettiva necessità della variante

proposta è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili;

tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, palesi e favorevoli;

il Consiglio di Amministrazione,

Delibera

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la variante come dettagliata nel "quadro economico variante" del 29/04/2021, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco del Comune di Rezzato in conformità a quanto previsto dall'art.11 comma 3 del vigente Statuto dell'Azienda speciale "Evaristo Almici".

IL PRESIDENTE



IL DIRETTORE



Inviato all'Amministrazione Comunale il 18.06.2021 Prot. n. 206 /2021. Pubblicato presso l'Ufficio amministrativo dell'Azienda speciale dal 18.06.2021 al 02.07.2021.